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LAUDO ARBITRAL

Laudo de Derecho dictado por el Arbitro Unico, Halley Esterhazy Lopez
Zaldivar, en la controversia surgida entre el Consorcio Mefred Huabal (en
adelante, el Contratista), de una parte; y, de la otra, la Municipalidad Distrital
de Huabal (en adelante, la Entidad).

Resolucion N° 12

Huanuco, 23 de octubre de 2023.
l Antecedentes
1.1. Convenio arbitral

El convenio arbitral esta constituido por la clausula vigésima primera del Contrato
N° 194-2018-MDH/A. En dicha clausula las partes acuerdan expresamente que
cualquier controversia que surja en la fase de ejecucion del contrato sera resuelta
mediante arbitraje.

1.2. Sede del arbitraje

Las instalaciones del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio e Industrias de
Huanuco, sito en el Jr. General Prado N° 873 del distrito, provincia y departamento
de Huanuco, republica del Perd.

1.3. Hechos del presente arbitraje

En el presente acapite se describen los hechos del arbitraje, los mismos que van
desde la solicitud de arbitraje, pasando por la presentacién de los escritos mas
relevantes, asi como las actuaciones mas importantes, concluyendo con la emision
del presente Laudo.

a. Con fecha 26 de octubre de 2021, mediante escrito, el Contratista solicita el
inicio de las actuaciones arbitrales, sin realizar alguna alegacion respecto a la
designacion del arbitro.

b. Con fecha 26 de octubre de 2021, mediante Resolucion N° 01, la Secretaria
General del Cetro admite a tramite la solicitud de arbitraje y corre traslado de la
misma a la Entidad. /
/

C. Con fecha 14 de diciembre de 2021, mediante escrito, la Entidad contestg/ la

solicitud de arbitraje, sin realizar alguna alegacion respecto a la designacion/ del } /

arbitro, w K/
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d. Con fecha 09 de enero de 2022, mediante Resolucion N° 03, el Centro tiene
por contestada la solicitud de arbitraje por parte de la Entidad y remite a la
Presidencia de la Camara de Comercio e Industrias de Hudnuco una terna de
profesionales para la designacion del Arbitro Unico.

e. Con fecha 15 de febrero de 2022, mediante Oficio N° 063-2022-CCIHCO, la
Presidencia de la Camara de Comercio e Industrias de Huanuco comunica a la
Secretaria General del Centro de Arbitraje la designacion del abogado Halley
Esterhazy Lépez Zaldivar.

f. Con fecha 16 de febrero de 2022, mediante Resolucién N° 04, se dispone
poner a conocimiento de Halley Esterhazy Lopez Zaldivar su designaciéon como
Arbitro Unico.

g. Con fecha 17 de febrero de 2023, mediante escrito, Halley Esterhazy Lopez
Zaldivar acepta su designacién como Arbitro Unico.

h.  Con fecha 31 de marzo de 2022, mediante Acta, se consigna la realizacion
de la instalacion del Tribunal Arbitral Unipersonal y la fijacion de reglas y costos del
proceso.

i, Con fecha 01 de abril de 2022, mediante escrito, el Contratista formula
acumulacion de pretensiones.

i Con fecha 18 de abril de 2022, mediante escrito, el Contratista presenta su
demanda.

k. Con fecha 19 de abril de 2022, mediante Resolucion N° 01, el Arbitro Unico
admite a tramite la demanda interpuesta y la acumulacion formuladas por el
Contratista, y corre traslado de dichos escritos a la entidad para su absolucion.

l. Con fecha 19 de abril de 2022, mediante Resolucion N° 02, se liquidan los
costos arbitrales en el presente proceso.

m.  Con fecha 06 de mayo de 2022, mediante escrito, el Contratista solicita que
se declare rebelde a la Entidad.

n.  Con fecha 06 de mayo de 2022, mediante escrito, el Contratista solicita un
plazo adicional para el pago d ellos costos arbitrales asignados.

0.  Con fecha 17 de mayo de 2022, mediante Resolucién N° 03, se declara/la
renuencia de la Entidad ante la omision en la contestacién de la demanda, se fijan
los puntos controvertidos, se admiten medios de prueba y se otorga a la Entidad un | /
plazo para el registro de los datos respectivos en el SEACE.
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p. Con fecha 17 de mayo de 2022, mediante Resolucion N° 04, se otorga a las
partes un plazo adicional para que realicen el pago de los costos arbitrales.

q. Con fecha 24 de agosto de 2022, mediante Resolucién N° 05, se suspende
el arbitraje ante el impago d ellos costos arbitrales.

r. Con fecha 13 de octubre de 2022, mediante escrito, el Contratista formula
desistimiento de pretension.

S. Con fecha 28 de octubre de 2022, mediante Resolucion N° 06, se corre
traslado a la Entidad del desistimiento formulado por el Contratista.

t. Con fecha 23 de enero de 2023, mediante Resolucién N° 07, se deja
constancia de la falta de absolucion del traslado realizado mediante Resolucion N°
06, se tiene por desistida la segunda pretension demandada, se fijan nuevos costos
arbitrales, bajo apercibimiento declarar la terminacién del arbitraje y el archivo del
expediente, se tiene presente que la liquidacién de costos arbitrales reemplaza a la
liquidacion que la precede, y se dispone que los pagos sean realizados alas cuentas
bancarias senaladas en la parte considerativa.

u. Con fecha 01 de junio de 2023, mediante Resolucion N° 08, se tienen por
cancelados los costos arbitrales asignados al Contratista en la Resolucion N° 07, se
tiene por presentada la acumulacion presentada por el Contratista y se corre
traslado de la misma a la Entidad, y se tiene por modificada la Mesa de Partes
Virtual.

V. Con fecha 14 de junio de 2023, mediante Carta N° 037-2023-MDH/A, la
Entidad sefala la existencia de irregularidades en el proceso.

w.  Con fecha 21 de junio de 2023, mediante Resolucién N° 09, se corre traslado
al Contratista de la misiva presentada por la Entidad.

% Con fecha 11 de agosto de 2023, mediante escrito, el Contratista solicita
acumulacion de pretension.

y. Con fecha 31 de agosto de 2023, mediante escrito, el Contratista formula
transaccién extrajudicial.

z. Con fecha 14 de setiembre de 2023, mediante Resolucion N° 10, se corre,
traslado a la Entidad de los escritos presentados por el Contratista. \

aa. Con fecha 12 de octubre de 2023, mediante Resolucion N° 11, se fija el plfzo
para la emision del Laudo Arbitral.
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I Andlisis do cuostion provia

a. Con la Carta N* 037-2023-MDH/A, la Entidad denuncia irregularidades en el
presente arbitraje referidas a que 1) la suspensién no es una Institucién regulada en
ol Reglamento Arbitral; Ii) el arbitrajo ha caldo en abandono; y lii) no se ha seguido
ol procedimionto de acumulaclén de pretensiones.

b, Pese al tlraslado realizado con la Resolucion N° 09, el Contratista no realizé
alegacion alguna al respecto,

c. Ahora blen, respoeclo al cuestionamiento realizado por la Entidad,
correspondo seflalar lo sigulente:

. El numeral 4 del articulo 4 del Reglamento arbitral del Centro de
Arbitraje prescribe lo siguiente:

“Los plazos establecidos en este Reglamento son, atendidas las
circunstancias del caso, susceplibles de modificacién (incluyendo su
prorroga, reduccién o suspension) por el Centro, hasta la constitucién
del tribunal arbitral, y por los arbilros, desde ese momento, salvo
acuerdo expreso en contrario de las partes.”

De la cita se advierte claramente que existe la facultad de que los arbitros
puedan suspender los plazos procesales, esto es, en linea con lo establecido
en el numeral 3 del articulo 72 del Decreto Legislativo N° 1071, decreto
legislativo que norma el arbitraje (en adelante, la Ley de Arbitraje).

En tal sentido, no es concordante con el marco normativo aplicable, afirmar
que la suspension no es una figura regulada en el presente proceso.

- Considerando lo sefialado anteriormente, la condicioén de suspension
es una institucion diferente al abandono, por lo que la Entidad ha confundido
dos figuras que tiene causales y consecuencias distintas.

En el caso del abandono, considerando la naturaleza institucional del
presente proceso, correspondia canalizar cualquier pedido de abandono al
funcionario competente, pues el &rbitro no tiene competencia para el analisis
y decision sobre dicha categoria.

- En relacion a la acumulacion de pretensiones, el articulo 9 d;af
Reglamento Arbitral del Centro es aplicable a contextos en los que se
presente una “nueva solicitud de arbitraje” y esta pueda ser acumulada/un
proceso en tramite, donde la relacion causal (contrato) sea la misma.
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Debe tenerse en consideracion que -por regla- la presentacion de una "queva
solicitud de arbitraje” da origen a un nuevo proceso con su propio expediente.

En tal sentido, el objeto del citado articulo esta referido a regular la
consolidacién (acumulacion de procesos), esto es, de conformidad al
numeral 4 del articulo 39 de la Ley de Arbitraje, mas no a la acumulacion de
pretensiones en un mismo proceso. Por tanto, no puede aplicarse un
dispositivo impertinente al presente contexto.

Asimismo, corresponde sefialar que la acumulacion de pretensiones, al no
encontrarse regulada en el Reglamento Arbitral, corresponde ser tramitada
bajo el estandar establecido en el numeral 3 del articulo 39 y los numerales
1y 3 del articulo 34 de la Ley de Arbitraje.

d. Por lo expuesto, al no existir un fundamento normativo y factico aplicable,
corresponde desestimar lo sefialado por la Entidad en la misiva presentada el 14 de
junio de 2023.

ll.  Anadlisis de la transaccion extrajudicial

3.1. Posicion del Demandante

Con el escrito presentado el 31 de agosto de 2023, el Contratista presenta
transaccion extrajudicial y solicita la emision del respectivo Laudo Arbitral.

3.2. Posicion del Demandado

Pese al traslado realizado con la Resoluciéon N° 10, la Entidad se ha mantenido
renuente a absolver el escrito presentado por el Contratista el 31 de agosto de 2023.

3.3. Analisis del Arbitro
a. El articulo 50 de la Ley de Arbitraje dispone lo siguiente:

“1. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que
resuelva la controversia en forma total o parcial, el tribunal arbitral dara por
terminadas las actuaciones con respecto a los extremos acordados y, si
ambas partes lo solicitan y el tribunal arbitral no aprecia motivo para
oponerse, hara constar ese acuerdo en forma de laudo en los términos ~

convenidos por las partes sin necesidad de motivacion, teniendo dicho laudg’

la misma eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo de/la
controversia.

2. Las actuaciones continuaran respecto de los extremos de la controversia | /
que no hayan sido objeto de acuerdo.” //U}LI/
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De la cita se colige que las partes pueden autocomponer sus controversias y dar
cuenta de ello al arbitro para que concluya las actuaciones arbitrales y, de ser el
caso, prosiga con aquellas materias que no fueron objeto de transaccion. Por su
puesto, correspondera al arbitro realizar un analisis y comparacion entre lo sometido
en el arbitraje y aquello que fue objeto de transaccion, a los fines de identificar si la
culminacion del proceso tendra efectos totales o parciales.

A su vez, las partes pueden solicitar la homologacion de los acuerdos en forma de
laudo.

Lo sefalado guarda coherencia con lo establecido en el articulo 42 del reglamento
Arbitral del Centro.

b.  Ahora bien, en el escrito de demanda interpuesta por el Contratista, se
advierte que dicha parte sometid las siguientes pretensiones:

3.1.  PRIMERAPRETENSION PRINCIPAL: Que SE DECLARE nulay sin efecto la Carta N° 029-2021-
MDH/A de fecha 02 de julio del 2021 y el Informe Técnico N° 007-MDH-SUPERVISOR de
fecha 05 de febrero del 2021, mediante el cual se aplica al contratista una penalidad en la
Valorizacion N° 13 por la no presencia del asistente del residente de obra durante el mes
de enero 2021; y en su lugar SE ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital de Huabal
que RESTITUYA y/o REEMBOLSE al contratista la suma de S/ 51, 524.90 (Cincuentay Un Mil
Quinientos Veinticuatro con 80/100 Soles), indebidamente descontados de la Valorizacion
N°13.

32. SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: Que se declare NULA y SIN EFECTO la Resolucion de
Alcaldia N° 031-2022-MDH/A de fecha 18 de febrero del 2022, emitida por la Municipalidad
Distrital de Huabal, y en su lugar se declare PROCEDENTE y APROBADA la solicitud de
Mayores Metrados N° 02 presentado por el contratista mediante Carta N° 005-2022-
CONSORCI0 MEFRED HUABAL/NRPH-RL e Informe N° 006-2022-CONSORCIO.MEFRED.
HUABAL/EVC-RO, debiendo la entidad emitir el acto resolutivo correspondiente, respecto a

la ampliacion de plazo originado.

33,  TERCERA PRETENSION PRINCIPAL: SE ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital de

Huabal que asuma el pago de |a totalidad de los intereses, costas y costos del presente

/
/
{
7

proceso arbitral

/

/
De su parte, con el escrito presentado por el Contratista el 01 de abril de 202,2 se
acumula siguiente pretension (la misma que fue admitida con la Resolucion N° 01y
no fue absuelta por la Entidad):
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CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: Selicitamas que se deglare NULA Y SIN EFECTO la Resolucion de Alcaldia N°

031-2022-DH/A 2 fecha 18 de febrero del 2022, emitida por la Municipalidad Distrital de Huabal, y en sy
luger se declare APROBADA y AUTORIZADA 13 solicitud de Mayores Metrados N* 02 con una ampliacion de plaza
por 19 dias calendario, presentado con Inferme K° 006-2022-CONSORCIOMEFRED HUABALJEVC-RO y
aprobada por la supervision con nforme N* 002 2022-CONING ASOCIADOS SCRLYICAS-JS.

Con fecha 13 de octubre de 2022, el Contratista se desiste de la segunda pretension
principal propuesta en su demanda. Corresponde precisar que dicho desistimiento
fue trasladado a la Entidad con la Resolucién N° 07, sin realizar algun tipo de
absolucion.

A su vez, el Contratista, con el escrito presentado el 02 de mayo de 2023, acumula
las siguientes pretensiones (las mismas que fue trasladada a la Entidad con la
Resolucion N° 8, sin tener absolucién alguna):

*... TERCERA PRETENSION PRINCIPAL: Solicitamos que el Tribunal Arbitral DECLARE
NULA y SIN EFECTO LEGAL el Acta de Observaclones de fecha 27 de febrero de 2023 y el
Oficio N® 078-2023-MDH/A, emitidas por la Municipalidad Distrital de Huabal, por
contravenir las normas y el orden publico.

PRIMERA PRETENSIGN ACCESORIA A LA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL: Solicitamos
que el Tribunal Arbitral DECLARE CONSENTIDA la RESOLUCION DEL CONTRATO
efectuado por el contratista mediante Carta Notarial N° 02-2023-CMH de fecha 15 de
febrero de 2023, y CONSENTIDA también el Acta de Constatacin Fisfca e Inventarlo de
Obra de fechas 24 y 25 de febrero de 2023.

SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA A LA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL: Solicitamos
que el Tribunal Arbitral ORDENE a la Municipalidad Distrital de Huabal el pago de una
INDEMNIZACION equivalente al cincuenta por clento (50%) de las utilidades previstas,
asi como se le ORDENE al pago de todos los gastos Incurridos en la tramitacidn de la
resolucion del contrato (notariales, arbitrales, de Inventarlo, asesor legal y ofros
debldamente sustentados), de conformidad con ol art. 177 del RLCE.

PRETENSION ALTERNATIVA O SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL:
Solicitamos que, en caso no se acofs nuestro pedido de nulidad del Acta de
Observaciones de fecha 27 de febrero de 2023 y el Oficlo N° 078-2023-MDH/A, el Tribunal
Arbitral se sirva ORDENAR a la Municipalidad Distrital de Huabal que permita al
contratista anotar sus discrepancias en el Acta de Observaciones de recepcion de la
obra, conforme al numeral 3 del articulo 178° del RLCE, retrotrayéndose el procedimiento
de recepcién hasta dicho acto....”
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Finalmente, con el escrito del 11 de agosto de 2023, el Contratista acumula la

siguiente pretension (la misma que fue trasladada a la Entidad con la Resolucién N°
10, sin tener absolucion alguna):

“.. CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: Solicitamos que el Tribunal Arbitral DECLARE
NULA y SIN EFECTO LEGAL la Resolucién de Gerencia Municipal N°® 030-2023-MDH/GM

y la Carta Notarial S/N de fecha 22 de junio de 2023, mediante las cuales la Municipalidad
Distrital de Huabal decide resolver el contrato en forma total y unilateral por supuesta
acumulacién de penalidad méaxima del contratista por demora en la subsanacién de
observaciones...”

c. De todos los escritos postulatorios, se tienen las siguientes pretensiones
vigentes en el presente arbitraje:

- De la demanda:

Primera pretension principal
Se declare nula y sin efecto la Carta N° 029-2021-MDH/A de fecha 02
de julio del 2021 y el Informe Técnico N° 007-MDH-SUPERVISOR de
fecha 05 de febrero del 2021, mediante el cual se aplica al contratista
una penalidad en la Valorizacion N° 13 por la no presencia del
asistente del residente de obra durante el mes de enero 2021; y en su
lugar SE ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital de Huabal
que RESTITUYA y/o REEMBOLSE al contratista la suma de S/ 51,
524.90 (Cincuenta y Un Mil Quinientos Veinticuatro con 90/100 Soles),
indebidamente descontados de la Valorizacion N° 13.

Tercera pretension principal
Se ordene a la demandada Municipalidad Distrital de Huabal que

asuma el pago de la totalidad de los intereses, costas y costos del
presente proceso arbitral.

- De la acumulacion del 01 de abril de 2022:
Cuarta pretension principal

Solicitamos que se declare nula y sin efecto la resolucion de Alcaldia

N° 031-2022-MDH/A de fecha 18 de febrero de 2022, emitida por la
Municipalidad Distrital de Huabal, y en su lugar se declare aprobada y
autorizada la solicitud de mayores metrados N° 02 con una ampliacién

de plazo por 19 dias calendario, presentado con Informe N° 006-2022- P
CONSORCIO.MEFRED.HUABAL/EVC-RO y aprobado por lg

supervision con Informe N° 002—2022-CONIN?-
ASOCIADOS.SCRL/JCAS-JS.

- De la acumulacién del 02 de mayo de 2023:
Tercera pretension principal
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Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare nula y sin efecto legal el
Acta de Observaciones del 27 de febrero de 2023 y el Oficio N° 078-
2023-MDH/A, emitidas por la Municipalidad Distrital de Huabal, por
contravenir las normas y el orden publico.

Primera pretension accesoria a la tercera pretension principal
Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare consentida la resolucién
del contrato efectuado por el contratista mediante Carta Notarial N° 02-
2023-CMH de fecha 15 de febrero de 2023, y consentida también el
Acta de constatacion fisica e inventario de obra de fechas 24 y 25 de
febrero de 2023.

Segunda pretension accesoria a la tercera pretension principal
Solicitamos que el Tribunal Arbitral ordene a la Municipalidad Distrital
de Huabal el pago de una indemnizacién equivalente al cincuenta por
ciento (50%) de las utilidades previstas, asi como se le ordene el pago
de todos los gastos incurridos en la tramitacion de la resolucion del
contrato (notariales, arbitrales, de inventario, asesor y otros
debidamente sustentados), de conformidad con el art. 177 del RLCE.

Pretensién alternativa o subsidiaria a la tercera pretensién
principal
Solicitamos que, en caso no se acoja nuestro pedido de nulidad del
Acta de Observaciones de fecha 27 de febrero de 2023 y el Oficio N°
078-2023-MDH/A, el Tribunal Arbitral se sirva ordenar a la
Municipalidad Distrital de Huabal que permita al contratista notar sus
discrepancias en el Acta de Observaciones de recepcion de la obra,
conforme al numeral 3 del articulo 178 del RLCE, retrotrayéndose el
procedimiento de recepcién hasta dicho acto.

- De la acumulacion del 11 de agosto de 2023:

Cuarta pretension principal
Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare nula y sin efecto legal la
Resolucion de Gerencia Municipal N° 030-2023-MDH/GM vy la carta
Notarial S/N de fecha 22 de junio de 2023, mediante las cuales la
Municipalidad Distrital de Huabal decide resolver el contrato de forma
parcial y unilateral por supuesta acumulacién de penalidad maxima del
contratista por demora en la subsanacion de observaciones.

d.  Ahora, con el escrito presentado el 31 de agosto de 2023, el Contratista da

cuenta de la transaccion alcanzada por las partes el 25 de agosto de 2023, cuyos
acuerdos son los siguientes:
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Conste por el presente documento de TRANSACCION EXTRAJUDICIAL, que suscriben de
parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL con RUC N° 20228707261, debidomente
representado por su Alcolde, Dr. RONALD SANDOVAL VILCHEL identiticado con DNI N*
42235548, con domicilo en Av. Jaén §/N, distrito de Huabal - Jaén - Cojomarca: y de la ora
parte ¢l CONSORCIO MEFRED HUABAL con RUC N°® 20603384149, debidomente representodo
por el 5. NICOLAS ROMER PENA HINOSTROIZA identificado con DNI N® 22500356, con domicilio
en el Jr. San Martin N° 1858- Hudnuco- Hudnuco- Hunuco; quienes de forma armoniosa y en
beneficio de ambas paries, acuerdan lo siguiente; ===sss=szzzzszzzsas

PRIMERO: Lo presente es en relacion ol arbilraje de derecho que mantienen ambas parles por
onte el Centro de Arbitraje de la Cémora de Comercio ¢ Industrios de Hutnuco, signado con
Expediente N° 33.2021 y como Arbitro Unico al Dr, Holley Eslerhazy Lopez Zaldivor, en
referencia ol Contrata de Obra N°® 194-2018-MDH/A suscrita con techa 17 de oclubre de 2018,
para lo ejecucion de la obro: "Mejoromiento del Camino Vecinal CA-538: Empolme PE - 5N
San Agustin- Hucbal y Bellavisto, Distito de Huabal-Joén-Cojamarca, Codigo Unificado
2304312 (en odelante LA OBRA) por el monto contraciual de §/ 187201, 530.00 (Dieclocho
millones doscienios un mil quinientos freinta con 007100 soles).

: En 1ol sentido y al amparo de lo sefolado por el Articulo 50° del Decreto Legislali
N 1071 “Ley del Arbilioje”, ombas partes acuerdan y convienen lo sigulenie:

1. Lo Municipalidod Distrital de Huabal DECLARA NULA y SIN EFECTO LEGAL la Corta N°
2021-MDH/A de lecha 02 de julio del 2021 medionle el cual aplica pencalidad
conlratista en lo Valorzacion N° 13, por lo supuesia ausencia del asistente dal residen
durante el mes de enero 2021, y nula cualquier ofra penalidad que s6 haya oplicado
en su lugar SE DISPONE el reembolso al contralista de la sumao de $/ 51, 524.90 (Cincuen
y Un Mil Quinientos Veinticuatro con 90/100 Soles), Indebidamente descontados,

2. Deiguel forma, la Municipalidad Distritol de Huabal DECLARA NULA y SIN EFECTO LEGAL
Resolucién de Gerencia Municipal N° 030-2023-MDH/GM y la Carlo Notarial $/N de lec
22 de junio de 2023, medionte las cuales la entidad resolvié el contralo por supues
acumulacion de penclidad méaxima del contralista por demora en lo subsanacidn
ouservaciones, y por enda SIN EFECTO la aplicacién de penalidades,

3. Por su parle, el Consorcio Malred Huabal SE DESISTE, y deciora NULA v SIN EFECTO LEG
lo resolucion del contrato efeciuado medionte Carla Motarial N® 02-2023-CMH de fec
15 de febrero de 2023, por supuesto incumplimiento de obligaciones esenciales o cor
de g enlidod.

4, Ambos partes DECLARAN la subsistencla y vigencia del Confrato de Obra N° 194-20)

4 'Vnu‘u_‘_‘ _‘
5

} 7__,Se verfica en el km 034500, efe e la calzada presencia de huecos.

MOH/A, y convienen en RETROTRAER |a ejecucion del contrato hasta la emisidn del Acla
de Observaciones de lecha 27 de lebrero de 2023, por lo que, habléndose |ustificado,
sustentado, conciiodo y sncerado los observaciones indicadas en dicho documento, las
parfes convienen y aclaron que el contratisia Consorcio Mefred Huabal deberd de
LEVANIAR Cricomente las sigulentes observaciones a la recepclon de obra:

AVIMERTO 648 T TR ST OV AR
ITEM | DESCRIPCION e Tvl;
.1 e verlica en el km 00+00, e do la calzada prosencia do huecos.
2| e veriica en ¢l km 00+500, ejo do a calzada presencia de huecos.
Se verifica en el ki 00+740, ejo de la calzada presencia de huecos.
Se verifica en el km 01+200, eje de la calzada presencia de huecos
% | _5_|Se verifica en el km 02+480, ejo de |a calzada presencia de huecos -
[: 6 | Se venfica en el km 02+800, eje de la celzada presencia de huecos,

.

~

o

.

8 |Severficaenel km-6_4_¢£80 eje de la calzada presencia de huecos.

10 dc 19
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