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DEMANDANTE: SERVICIOS GENERALES VIRGEN DE LA PUERTA
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

<

LAUDO ARBITRAL

Resolucion N° 06

uanuco 11 de abril del 2016

VISTOS:

El expediente arbitral en el caso seguido por la “"SERVICIOS GENERALES
VIRGEN DE LA PUERTA” (En adelante el Contratista o demandante,
indistintamente) con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
(En adelante la Entidad o demandada, indistintamente).

. Convenio arbitral:

I

2. Con fecha 03 de noviembre del 2014 la Entidad y el Contratista suscribieron el
Contrato de ejecucion de obra N° 026-2014-GM-MPPA-A denominado:
“CREACION DE UN PUENTE DE 20 METROS SOBRE EL RIO SAN MIGUEL DEL
CASERIO SAN MIGUEL, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE

ABAD - UCAYALI".

3. En la cldusula décimo sexto del antedicho contrato se plasmé el CONVENIO
ARBITRAL INSTITUCIONAL, sefialdndose que se sometian a la institucion
arbitral de la Camara de Comercio e Industrias de Huanuco con sede en
el Distrito de Huanuco, Provincia y Regién Huanuco para que
mediante Arbitro Unico radique competencia. Se agrega que el laudo
arbitral es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

I1. Designacion de Arbitro tinico e instalacidn:

4. Que, conforme al convenio arbitral la designacion del Arbitro Unico estuvo a
cargo de la Camara de Comercio e Industrias de Huanuco, plasmado mediante
Resolucion N° 04-2015 de fecha 11 de noviembre del 2015; decision que fue
puesto de conocimiento oportuno a las partes y estuvo exento de
cuestionamiento alguno.
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., Siendo asi, la instalacion del Arbitro Unico se llevé a cabo el 19 de novig S DE HUANLCG
del 2015 en la sede institucional del Centro de Arbitraje de la Camara de

Comercio de Huanuco.

¥1.Normatividad aplicable:

Conforme se tiene sefialado en el numeral tres del Acta de Instalacion, el
presente arbitraje se rige de acuerdo a las reglas establecidas en dicha acta,
Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio e
Industrias de Huanuco, Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias, (En adelante la Ley), su Reglamento y sus
modificatorias aprobado por Decreto Supremo N© 184-2008-EF, (En adelante el
Reglamento), por el Decreto Legislativo N° 1071 (En adelante la Ley de
Arbitraje).

V. Pretensiones y fundamentos expuestos por las partes:

7. Con escrito presentado el 03 de diciembre del 2015, dentro del plazo
concedido, el Contratista presentd su escrito de demanda, el mismo que
brevemente se resume sus pretensiones:

EL pago de tercera y cuarta valorizacién segun resolucion de Gerencia N° 0110-
2015-GM-MPPA-A del 10/06/15 se aprobd la liquidacion técnica — financiera de
obra con un saldo a favor del Contratista en el monto de S/. 208.998.00; siendo

el saldo el pago por concepto de valorizaciones.

Pago de lucro cesante en el monto liquidado hasta el mes de octubre del 2015
que asciende a Sf. 42,986.10 y los que se devenguen mensualmente por el
monto econdmico de S/. 4,298.61 nuevos soles a partir del mes de noviembre
del 2015 liquidables hasta el cumplimiento de la obligacion principal contraida.

Intereses por demora en el pago e intereses compensatorios en el monto total
de S/. 41, 345.86 y los que se devenguen a partir del mes de noviembre del dia
siguiente de interposicion de la demanda hasta el cumplimiento de la obligacion

principal.
Pago de honorarios profesionales en el monto de S/. 28,627.34 nuevos soles.

Pago por honorarios del arbitraje y costas a fijarse en el proceso.
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., Mediante Resolucién N° 01 de fecha 14 de diciembre del 2015 se adrmfitiiahs oe wuivico
tramite la demanda y se corrié traslado a la Entidad para que lo absuelva en el
plazo de diez dias; transcurrido el plazo, se tiene que la Entidad no ha cumplido
on absolverla, no obstante encontrarse validamente notificado; por lo que
mediante Resolucién N° 03 de fecha 09 de febrero del 2016 se declard

renuente a la Entidad
@Xﬁudiencia de conciliacién y fijacidon de puntos controvertidos:

b. Con‘fecha 19 de febrero del 2016 se llevd a cabo la audiencia de conciliacion,
determinacion de puntos controvertidos y admisién de medios probatorios.

10. Conciliacion.- No se pudo invitar a las partes a ceder en sus posiciones y llegar
a un acuerdo conciliatorio, por inasistencia de la parte demandada; no
obstante, se hizo constar en el acta que las partes tienen el derecho, de
considerarlo conveniente, a conversar directamente sobre Ia materia
controvertida a fin de poder resolver su controversia mediante acuerdo
conciliatorio, hasta antes de sefialarse fecha para emitirse el laudo.

11.Fijacion de puntos controvertidos.- Prosiguiendo con el desarrollo de la
audiencia, se procedié a fijar los puntos controvertidos, en los términos

siguientes:

Determinar si corresponde o no ordenar el pago de la tercera y cuarta
valorizacién segin Resolucion de Gerencia N°® 01010-2015-GM-MPPA-A de fecha
10 de junio de 2015 que se aprobd la liquidacién técnica financiera de obra con
un saldo a favor del Contratista por el monto de S/. 208.998.00.

Determinar si corresponde o no ordenar el pago de lucro cesante en el monto
liquidado hasta el mes de octubre de 2015 que asciende a S/. 42,986.10 y lo
que se devenguen mensualmente por el monto econdmico de S/. 4,298.61 a
partir del mes de noviembre de 2015, liquidables hasta el cumplimiento de la

obligacion principal contraida.

Determinar si corresponde o no ordenar el pago de intereses por demora en el
pago e intereses compensatorios en el monto total de S/. 41,345.86 y los que
se devenguen a partir del mes de noviembre del dia siguiente de la
interposicion de la demanda hasta el cumplimiento de la obligacién principal.
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Determinar si corresponde o no ordenar a la demandada que pague el BABHEAS b ruivuco
de S/. 28,627.34 por concepto de honorarios profesionales del abogado que

atrocina al demandante.

HUANUCO

Determinar si corresponde o no ordenar a la demandada pagar los honorarios
arbitrales fijados en el proceso arbitral y los que vienen ocasionando las cartas

?& notariales y otros.

Determinar so corresponde o no ordenar a la demandada el pago por concepto
de costas.

12. Prosiguiendo con el desarrollo de la audiencia se admiti6 los medios probatorios
de la demandante, no asi de la demandada toda vez que no se apersono ni
formulo defensa alguna, no obstante estar validamente notificado. Se dispuso
prescindir de la audiencia de pruebas y se concedio el plazo de cinco dias
habiles para que presenten sus alegatos y de ser el caso solicitar, en el mismo
plazo, la realizacion de la audiencia de informes orales.

13.Oportunamente, la parte demandante ha presentado sus alegaciones por
escrito, no habiendo solicitado la realizacion de la audiencia de informes orales.
La parte demandada no ha presentado alegatos escritos, tampoco ha solicitado
la realizacidon de la audiencia de informes orales, no obstante encontrase debida

y validamente notificado.

VI. Plazo para laudar:

14. Mediante Resolucién N° 04 de fecha 07 de marzo del 2016 se fijo plazo para
laudar en quince dias hdbiles, la misma que fue prorrogado por diez dias
habiles adicionales mediante Resolucion N° 05 de fecha 28 de marzo del 2016;

por lo que dentro del plazo prefijado se procede a emitir el presente laudo.

Emision del laudo arbitral:

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Conciliacion y
Determinacién de Puntos Controvertidos, corresponde al Arbitro Unico
pronunciarse respecto de cada uno de puntos controvertidos, teniendo en
cuenta el mérito de la pruebas actuadas en el arbitraje, para determinar en
base a la valoracion conjunta de ellas, asi como los fundamentos expuestos por
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cada parte, las consecuencias juridicas que de acuerdo a derecho, se detiv
[ para las partes en funcién de lo que se haya probado en el marco del arbitraje.

i Debe destacarse que seglin Hugo Alsina’ el fin de los medios probatorios €s
roducir en el juzgador la conviccion sobre los hechos que configuran una
ierminada pretension o una determinada defensa. En ese sentido, se tiene
claro\gue la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado
hecho, ‘para sustentar o justificar una determinada posicion, de modo que logre
crear certeza en el juzgador respecto a tales hechos.

Que, de acuerdo al “principio de comunidad o adquisicion de prueba”, las
pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas o
admitidas como medio probatorios, pasaron a pertenecer al arbitraje, y por
consiguiente pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en
contra de la parte que le ofreci. Ello concuerda con la definicion de dicho
principio que establece que: “la actividad probatoria no pertenece a quien la
realiza, sino por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe
tenérsele en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a
que se refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses
de la parte que suministrd los medios de prueba o aun de la parte contraria. La
prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o lo proporcioné".2

Asi mismo, debe tenerse en cuenta “que en el arbitraje no prima la verdad
probatoria formal, sino que la busqueda se centra fundamentalmente en torno
a la verdad real. Del estudio de los documentos presentados, del desarrollo de
la prueba testifical, del resultado de la inspeccion ocular o de la audiencia
directa de las declaraciones de las partes, los arbitros van formando a su
convencimiento interior y personal, tanto en el arbitraje interno como en el

internacional”.?

Es asi que respecto a los sistemas de valoracion de la prueba, la doctrina
mayoritaria, ha adoptado el sistema de libre valoracion de los medios de prueba
o de la sana critica-, en virtud del cual “el juzgador tiene la libertad para valorar
los medios de prueba, es decir ya no estd sujeto a reglas abstractas
preestablecidas por ley, pero su valoracion debe ser efectuada de manera

! ALSINA, Hugo “Tratado Teérico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial”. Buenos Aires: EDIAR,
1942, Tomo |l, Pdg. 186-188.

2 TARAMONA H. José Rubén. “Medios probatorios en el proceso Civil”.Ed.: Rodhas 1994, P3g. 35.

* FERNANDEZ ROZAS. “Tratado de Arbitraje Comercial en América Latina”. Volumen Il.Ed.lustel, 2008,

Pag.756.
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, razonada, critica, basada en reglas de Idgica, la psicologia, la tecnica, la cléidias e sisuco
. 5 n . 4
el Derecho, y las maximas experiencias aplicables al caso’

palabras de Fernandez Rozas, " €s una facultad que exige a los arbitros un
N\ ejercicio racional y Idgico y que en ninglin caso puede tener un cariz arbitrario;
esto es la referida libertad debe estar sujeta a las llamadas “reglas de la sana
itica”, que no han de entenderse como un pretexto para el abuso, sino que
presuponen que, una vez analizadas las circunstancias especificas, el arbitro
) debe realizar de manera prudente un juicio de valor en virtud del cual,
d prueba es idonea para los fines del proceso. Incluyen, por tanto, unas
referencias 1dgicas y experimentales que las hacen objetivas y razonables y que
las distinguen sustancialmente de la subjetividad absoluta, por lo cual excluyen

la posible parcialidad o arbitrariedad del arbitro”.”

la

Finalmente, el Arbitro Unico deja constancia que en el estudio, analisis Yy
deliberacion ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las
partes, asi como todos los medios probatorios aportados, haciendo un analisis y
una valoracion en conjunto, de manera que la no referencia a un argumento 0
una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decision.

Por lo que, considerando lo expresado, el Arbitro Unico dentro del plazo fijado
para tal efecto, procede a dictar el laudo arbitral, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

El Arbitro Gnico procede a pronunciarse respecto de cada uno de los puntos
controvertidos; sobre esto Gltimo, es menester sefialar que el orden fijado en el
Acta de Conciliacién y Fijacion de Puntos Controvertidos es meramente
referencial, por lo que puede variarse el orden atendiendo a los criterios de
logicidad; por lo que si al pronunciarse sobre algin punto controvertido
determina que carece de objeto de pronunciarse sobre otros puntos
controvertidos con los que guarde vinculacion, podrd omitir pronunciarse
respecto de ellos expresando las razones que lo justifiquen. Asi mismo, tal
como se hizo constar en el acta de la audiencia de conciliacién, determinacion
de puntos controvertidos y admision de medios probatorios, las premisas
previas a cada una de las preguntas establecidas como puntos controvertidos
son meramente referenciales, dirigidas a una lectura mas simple y agil de los
puntos controvertidos y que por ello el arbitro podra omitir, ajustar o interpretar

* CASTILLO FREYRE, Mario. “Arbitraje y Debido Proceso”. Ed. Palestra, 2007.Pag.315.
* [dem, Pdg. 757.
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orden empleado o el ajuste, omision o interpretacion genere vicio alguno, toda
ez que las razones deberan estar debidamente explicitadas.

-GM-MPPA-A de fecha 10 de junio de 2015 que aprobd la liguidacion

técnig financiera de obra con un saldo a favor del Contratista por el monto de
S/. 208.998.00 (Doscientos Ocho Mil Novecientos Noventa y Ocho con 00/100
Nuevos Soles).

En_este mismo extremo sera resuelto también la_cuestidn controvertida de

exigencia de pago de intereses solicitado por el demandante.

1.” A fojas 66 — 67 del expediente obra la Resolucidon de Gerencia N° 110-2015-
GM-MPPA-A de fecha 10 de junio del 2015, acto administrativo con el cual se
aprueba la liquidacién técnica y financiera de la obra: “CREACION DE UN
PUENTE DE 20 MTS. SOBRE EL RiO SAN MIGUEL DEL CASERIO SAN MIGUEL,
DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD — UCAYALI" con un
saldo a favor de S/. 208,998.00 (Valorizaciones por pagar, que a decir del
Contratista corresponden a la tercera y cuarta valorizacion).

2. Al respecto, tal como se tiene en grado de consenso y ratificado en sendas
opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Opinion
N° 087-2008/DOP y Opinidn N° 019-2013/DTN), la liquidacion final del contrato
es un proceso de calculo técnico, en el contexto de las condiciones normativas
y contractuales aplicables al contrato, cuya finalidad es determinar
fundamentalmente, el costo total de la obra y el saldo econdmico, el cual puede
contener un resultado pecuniario a favor o en contra del Contratista o la
Entidad, respectivamente.

3. En ese sentido se tiene que “en la liquidacion del contrato de obra deben
considerarse todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos
generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestacion, conceptos que
siempre forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente, también puede
incorporarse otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del
Estado como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y
sus amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyen al cumplirse
determinados supuestos y que determinan el saldo econdmico a favor de una
de las partes” (Opinion N° 019-2013/DTN).

“Selucidn de \dentro de una cultura de Faz’’
JR. GENERAL PRADO N° 873 - TEL. (062) 513532 - RPM: #990290253
E-MAIL: Inecon13@hotmail.com Pag. www.camarahuanuco.org.pe

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

